

מכללת אשקלון- בנין מדעים - קונסטרוקציה- י.פינטו תאריך 30.07.20

מס' גליון	שם התכנית	תאריך	סטטוס	מהדורה
1	מתווה כלונסאות קנ"מ 1: 100	08.06.20	לביצוע	
2	מתווה כלונסאות חלק 1 קנ"מ 1: 50	08.06.20	לביצוע	
3	מתווה כלונסאות חלק 2 קנ"מ 1: 50	08.06.20	לביצוע	
4	רשימת כלונסאות, חתכים ופרטים.	08.06.20	לביצוע	
5	ראשי כלונסאות	08.06.20	לביצוע	
6	ראשי כלונסאות	08.06.20	לביצוע	
7	ראשי כלונסאות	08.06.20	לביצוע	
8	ראשי כלונסאות	08.06.20	לביצוע	
9	ראשי כלונסאות	08.06.20	לביצוע	
10	תכנית מרתף 2-, תכנית רשתות תחתונות, רשתות עליונות, פרטי זיון	08.06.20	לביצוע	
11	תכנית מרתף 2-, חתכים	08.06.20	לביצוע	
12	תכנית מרתף 1- . תכנית קנ"מ 1: 100	08.06.20	לביצוע	
13	תכנית מרתף 1- . תכנית קנ"מ 1: 50 חלק 1- צפון	08.06.20	לביצוע	
14	תכנית מרתף 1- . תכנית קנ"מ 1: 50 חלק 2- דרום	08.06.20	לביצוע	
15	תכנית מרתף 1- . רשתות תחתונות חלק 1- צפון	08.06.20	לביצוע	
16	תכנית מרתף 1- . רשתות תחתונות חלק 2- דרום	08.06.20	לביצוע	
17	תכנית מרתף 1- . רשתות עליונות חלק 1- צפון	08.06.20	לביצוע	
18	תכנית מרתף 1- . רשתות עליונות חלק 2- דרום	08.06.20	לביצוע	
19	תכנית מרתף 1- . חתכים ופרטי זיון.	08.06.20	לביצוע	
20	תכנית מרתף 1- . חתכים ופרטי זיון- המשך	08.06.20	לביצוע	
21	תכנית מרתף 1- . חתכים עמודים עולים	08.06.20	לביצוע	
22	קומת קרקע, תכנית קנ"מ 1: 100	08.06.20	לביצוע	

23	קומת קרקע, תכנית 1:50 חלק 1 צפון	08.06.20	לביצוע
24	קומת קרקע. תכנית 1:50 חלק 1 צפון	08.06.20	לביצוע
25	קומת קרקע חתכים ופרטים	08.06.20	לביצוע
26	קומת קרקע. חתכים ופרטי זיון	08.06.20	לביצוע
27	קומת קרקע חתכים עמודים עולים	08.06.20	לביצוע
28	קומת קרקע, רשתות תחתונות חלק 1- צפון	08.06.20	לביצוע
29	קומת קרקע, רשתות תחתונות חלק 2- דרום	08.06.20	לביצוע
30	קומת קרקע, רשתות עליונות חלק 1- צפון	08.06.20	לביצוע
31	קומת קרקע, רשתות עליונות חלק 2- דרום	08.06.20	לביצוע
32	תכנית מפלס +5.10 תכנית קנ"מ 1:100	08.06.20	לביצוע
33	תכנית מפלס +5.10 צפון. תכנית קנ"מ 1:50	08.06.20	לביצוע
34	תכנית מפלס +5.10 דרום. תכנית קנ"מ 1:50	08.06.20	לביצוע
35	תכנית מפלס +5.10 חתכים ופרטי זיון	08.06.20	לביצוע
36	תכנית מפלס +5.10 חתכים עמודים עולים	08.06.20	לביצוע
37	תכנית מפלס +5.10 צפון. רשתות תחתונות	08.06.20	לביצוע
38	תכנית מפלס +5.10 דרום. רשתות תחתונות	08.06.20	לביצוע
39	תכנית מפלס +5.10 צפון. רשתות עליונות	08.06.20	לביצוע
40	תכנית מפלס +5.10 דרום. רשתות עליונות	08.06.20	לביצוע
41	תכנית מפלס +9.40 תכנית קנ"מ 1:100	08.06.20	לביצוע
42	תכנית מפלס +9.40 צפון. תכנית קנ"מ 1:50	08.06.20	לביצוע
43	תכנית מפלס +9.40 דרום. תכנית קנ"מ 1:50	08.06.20	לביצוע
44	תכנית מפלס +9.40 חתכים ופרטי זיון	08.06.20	לביצוע
45	תכנית מפלס +9.40 חתכים עמודים עולים	08.06.20	לביצוע
46	תכנית מפלס +9.40 צפון. רשתות תחתונות	08.06.20	לביצוע

	לביצוע	08.06.20	תכנית מפלס +9.40 דרום. רשתות תחתונות	47
	לביצוע	08.06.20	תכנית מפלס +9.40 צפון. רשתות עליונות	48
	לביצוע	08.06.20	תכנית מפלס +9.40 דרום. רשתות עליונות	49
	לביצוע	08.06.20	תכנית מפלס +13.70 תכנית קנ"מ 1: 100	50
	לביצוע	08.06.20	תכנית מפלס +13.70 צפון. תכנית קנ"מ 1: 50	51
	לביצוע	08.06.20	תכנית מפלס +13.70 דרום. תכנית קנ"מ 1: 50	52
	לביצוע	08.06.20	תכנית מפלס +13.70 חתכים ופרטי זיון	53.1
	לביצוע	08.06.20	תכנית מפלס +13.70 חתכים ופרטי זיון	53.2
	לביצוע	08.06.20	תכנית מפלס +13.70 חתכים עמדים עולים	54
	לביצוע	08.06.20	תכנית מפלס +13.70 צפון. רשתות תחתונות	55
	לביצוע	08.06.20	תכנית מפלס +13.70 דרום. רשתות תחתונות	56
	לביצוע	08.06.20	תכנית מפלס +13.70 צפון רשתות עליונות	57
	לביצוע	08.06.20	תכנית מפלס +13.70 דרום רשתות עליונות	58
	לביצוע	08.06.20	תקרה מפלס +18.00 תכנית קנ"מ 1: 100	59
	לביצוע	08.06.20	תקרה מפלס +18.00 צפון. תכנית קנ"מ 1: 50	60
	לביצוע	08.06.20	תקרה מפלס +18.00 דרום. תכנית קנ"מ 1: 50	61
	לביצוע	08.06.20	תקרה מפלס +18.00 חתכים ופרטי זיון	62
	לביצוע	08.06.20	תקרה מפלס +18.00 צפון. רשתות תחתונות	63
	לביצוע	08.06.20	תקרה מפלס +18.00 דרום. רשתות תחתונות	64
	לביצוע	08.06.20	תקרה מפלס +18.00 צפון. רשתות עליונות	65
	לביצוע	08.06.20	תקרה מפלס +18.00 דרום. רשתות עליונות	66
	לביצוע	08.06.20	תכנית ממ"מ טיפוס A	67
	לביצוע	08.06.20	תכנית ממ"מ טיפוס B	68
	לביצוע	08.06.20	תכנית ממ"מ טיפוס C	69